

## *Fahrplan:*

### **Zukunft des historischen Ortes DDR-Militärgefängnis Schwedt**



#### *1. Runde*

##### *1.a. = Argumentative Ausgangslage*

**12.12.13**

- Verabredung von kontinuierlicher Zusammenarbeit
- Ausgangslage aller Beteiligten
- Offene Zielbeschreibung durch die Beteiligten
- Darstellung des Vereinszieles „Dokumentations- und Informationszentrums NVA-Militärgefängnis“
- erste verbindliche Auflistung der Ideensammlung aller Beteiligten

#### *2. Runde*

##### *1.b. = Bauliche Ausgangslage*

**25.03.14**

- Ortstermin in Schwedt
- Gestaltung durch den Verein, Torsten Dressler und Herrn Schulz (Denkmalschutz)
- Gestaltung durch die Stadt Schwedt: Zugang, Mittagessen, Raum für kurze Nachbesprechung
- Ziel: Bestandsaufnahme der verbliebenen Struktur und Bausubstanz sowie Auswirkungen des Denkmalschutzes

#### *3. Runde*

**Juni**

- Ergebnisse der 1. und 2. Runde
- Zusammenfassung
- Herausarbeitung einer gemeinsamen Zielbeschreibung für die Erarbeitung eines umfassenden inhaltlichen und gestalterischen Konzeptes
- Machbarkeitsstudie wird danach in Auftrag gegeben *[Finanzen!]*

#### *4. Runde*

**Oktober/ November**

- Vorstellung der Machbarkeitsstudie
- erste Diskussion auch über die sich daraus ergebenden Modelle der Trägerschaft

#### *5. Runde*

**Januar/ Februar**

- Zusammenfassung der Ergebnisse (4. Runde)
- Diskussion des inhaltlichen/ baulichen Gesamtkonzeptes und der Verteilung der Trägerschaftsanteile
- Abschluss